

(293)

२०१५०४२२१७०७४३७३२७

काळू बृहत लघु पाटबंधारे योजना
ता.पारनेर, जि.अहमदनगर सुधारित
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : लपायो २००७/(४४१/२००७) खारभूमी

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : १४/२/२००८

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र
क्र.गोमपाविमं/तां-५/काळू बृ.ल.पा./६०६९/२००७/दिनांक १४.८.२००७

प्रस्तावना :-

काळू बृहत लघु पाटबंधारे योजना ता.पारनेर, जि.अहमदनगर या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक लपायो-१७९५/(१०/९५) खारभूमी दिनांक ५.५.२००० अन्वये रुपये ११९३.४९ लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेच्या कामास दिनांक २५.७.२००७ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्यामुळे योजनेचे काम सुरु करण्यात आले. वन खात्याच्या प्रचलित नियमानुसार वनजमिनीच्या भरपाईपोटी वन विभागास रुपये ३०३.५० लक्ष खर्च करण्यात आल्यामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत २५ टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. जादा दराची निविदा, संकल्पचित्रातील नवीन तरतुदी, भाववाढ इत्यादी कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ अपेक्षित असल्याने सन २००५-२००६ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये २३४४.३२ लक्ष किंमतीच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये काळू बृहत लघु पाटबंधारे योजना ता.पारनेर, जि.अहमदनगर या योजनेस सन २००५-२००६ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये २३,४४,३२,५७०/- (रुपये तेवीस कोटी, चव्वेचाळीस लक्ष, बत्तीस हजार पाचशे सत्तर फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रुपये १९,९८,७६,७०९ व रुपये ३,४५,५५,८६१/- अनुषंगिक खर्च या रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपशीर्षवार तरतुदीचा गोपवाग सोबत परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय- मुख्य लेखाशिक्ष "४७०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ८००-इतर खर्च पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (चार) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान योजनांतर्गत

(संगणक सांकेतांक क्र.४७०२/४९९-२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे

विकास महामंडळाकडे उपलब्ध होणा-या तरतूदीतून परस्पर भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १०९९/(१२९/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८.५.१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (२०/२००७) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(रा.च.दुमणे)

शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई

नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, मुंबई

आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर

कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, अहमदनगर

अवर सचिव (खारभूमी) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

उप-अभियंता (खारभूमी) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

अर्थशास्त्रा १/२ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर

विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)

संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई ३२

खारभूमी कार्यासन, संग्रहालय.

**शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००७/(४४१/२००७) खारभूमी दिनांक ११.२.२००८
चे परिशिष्ट काळू बृहत लघु पाटबंधारे योजना ता.पारनेर, जि.अहमदनगर अंदाजपत्रकाचा
गोषवारा**

क्रमांक	शिर्ष / उपशिर्ष	एकूण रुपयात
१.	'ए' प्राथमिक	२०३९५२
२.	'बी' (भूसंपादन)	३७६२४८१४
३.	'सी' मुख्य कामे	१२६६५६०५५
४.	डी विमोचक	३५०००००
५.	ई-फॉल	--
६.	एफ आरएचटी वर्क्स	--
७.	जी पूल (सीटी क्रॉसिंग)	--
८.	एच एस्क्रेप	--
९.	'के' इमारती	८१००००
१०.	एल मातीकाम	--
११.	एम वृक्षारोपन	५७०००
१२.	'ओ' संकीर्ण	५००००
१३.	'पी' देखभाल	५७७८८८
१४.	'आर' दळणवळण	२००००००
१५.	पाणी वळविण्याचा खर्च	२५३९७०००
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	१९९८७६७०९
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन व पाणी वळविण्याचा खर्च वगळून)	३४५५५८६९
	योजनेची एकूण किंमत	२३४४३२५७०

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	२०१७ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	८१८७.५० स.घ.मी.
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	२८६३३ < २८६७० (आर्थिक मापदंडात वसते.)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.५९ > १.०० (आर्थिक मापदंडात वसते)